

## ASSEMBLEE GENERALE du 18 Décembre 2009

### Point 5 - Information sur l'avancement sur la concertation relative au projet de création du Parc National des Calanques.

#### Un premier bilan

Les « Ateliers de la concertation » ont été lancés dès le mois d'avril 2009, à partir de la prise en considération par l'Etat du projet de parc national et sur la base du programme organisationnel validé en Commission « Parc National » du GP.

Près de sept mois après ce lancement, plus de 110 réunions de toute forme ont déjà eu lieu : ateliers, groupes de travail, réunions publiques, réunions territoriales, réunions bilatérales. Les 5 ateliers thématiques proprement dits ont donné lieu à 22 séances à ce jour. Cf un récapitulatif des principales réunions page suivante.

La plupart des débats relatifs à l'organisation des usages ont montré nombreux points de convergence entre les participants (cf POINT 6). Certains sujets plus difficiles demandent encore approfondissement.

#### Vers le projet de charte : le calendrier 2010

Sous cette forme, la concertation devrait s'achever en janvier 2010 et aboutir à un premier projet de charte, qui passera alors par plusieurs phases de validation, avec plusieurs consultations locales et nationales, ainsi qu'en enquête publique.

Le calendrier 2010 serait alors le suivant :

- **janvier** : finalisation de la concertation et 1er document pour consultations informelle des membres du GIP avis du Conseil scientifique
- **mars** : transmission du projet au membres
- **avril** : Assemblée Générale pour approbation du projet
- – avis préalable du CNPN et CIPN
- **mai** : consultation des « 200 » personnes morales associées (dont assemblées)
- **Juin** : 2<sup>ème</sup> projet de charte soumis à l'approbation de l'AG (*à confirmer*) après avis du <sup>2</sup> CIPN et CNPN
- **juillet** : Enquête Publique
- **septembre** : recueil des avis de la commission d'enquête, des avis des personnes morales, des avis Préfets, et observations du GIP (nouvelle AG)
- **octobre** : avis CNPN et CIPN – Arrêt du projet de création par PM
- **novembre** : mise en forme MEEDDM et transmission au Conseil d'Etat
- **janvier 2011** : signature du décret – création de l'EPPN
- à partir de **février** : premiers recrutements
- **mai 2011** : recueil des délibérations des communes pour adhésion à la charte.
- **juin 2011** : arrêt du périmètre du parc national par Préfet des BdR.

*En complément du dossier de séance et pour information des membres est joint un courrier de la Directrice de l'Eau et de la Biodiversité du MEEDDM concernant la doctrine relative aux chartes de parc nationaux.*

## Ateliers de la concertation - Principales réunions au 01 12 09

Thématique 1		Thématique 2		Thématique 3		Thématique 4		Thématique 5		Thématique 6	
Organisation des usages marins		Organisation des usages terrestres		Organisation de la gestion « ACOG »		Connaissance du patrimoine - Caractère		Aire optimale d'adhésion « AOA »		RENCONTRES TERRITORIALES et REUNIONS PUBLIQUES	
ACOUM <sup>1</sup> 1	17 avril 14h30	ACOUT <sup>2</sup> 1	16 avril 14h30	ACOG <sup>3</sup> 1	16 juillet 14h30	Caractère 1	28 sept 14h30	Réunion plénière (CCI)	5 juin 14h30	Calanques habitées Littoral Marseille Les Goudes	9 juillet 18h30
ACOUM 2	28 mai 14h30	ACOUT 2	26 mai 14h30	ACOG 2	5 octobre 9h30	Caractère 2	jan 10	Sous atelier étude socio-économique :		Ceyreste Roquefort la Bédoule	
ACOUM 3	2 juillet 14h30	ACOUT 3	3 juillet 14h30	ACOG3	jan 10			Aménagement du Territoire - Bouches du Rhône	17 juillet 9h30	La Ciotat	
ACOUM 4	24 sept 14h30	ACOUT 4	17 sept 14h30					Aménagement du Territoire - Var	17 juillet 14h	Cassis	
Pêche professionnelle	28 avril 15h 25 mai 11h 23 juillet 14h	ACOUT 5	Jan 10					Développement économique	2 nov. 14h30	Sormiou,	15 déc
Pêche de loisir	22 juin 14h							Présentation de la méthodologie de l'étude d'Elan développement	24 avril 14h30	Morgiou	14 nov (associations)
Voile et plaisance	22 juin 16h 22 oct 17h	Groupe de travail chasse 1	28 mai					Préparation des ateliers Aménagement du territoire	3 juillet 9h00	Frioul 1	23 juin 14h
Plongée	5 mai 15h	Groupe de travail chasse 2	6 juillet					Plénier	Jan 10	Frioul 2	4 novembre
Chasse sous marine	19 juin 14h30 4 sep 14h	Grimpeurs/ Scientifiques 1	9 nov 14h30								
Aspects maritimes Morgiou	16 juin 14h	Grimpeurs/ Scientifiques 2	23 nov 17h00								
Aspects maritime Sormiou	20 juillet 17h30 1 <sup>er</sup> oct 13h30	Groupe de travail chasse 3	2 nov 10h								
Batterie	7 déc. 14h30	Groupe de travail chasse 4	4 déc 10h								

<sup>1</sup> ACOUM : Atelier de Concertation sur l'Organisation des Usages Marins

<sup>2</sup> ACOUT : Atelier de Concertation sur l'Organisation des Usages Terrestres

<sup>3</sup> ACOG : Atelier de Concertation sur l'Organisation de la Gestion